

**แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

| กิจกรรม | ช่วงเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---------------------------------|--|
| 1. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ตุลาคม 2562 | กองนโยบายและแผน สำนักบริการวิชาการและจัดการรายได้ |
| 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กำกับและติดตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ตุลาคม 2562 | สำนักบริการวิชาการและจัดการรายได้ |
| 3. จัดทำแบบเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน | ตุลาคม 2562 | สำนักบริการวิชาการและจัดการรายได้ |
| 4. จัดทำแบบเก็บผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้อมูลรายได้ ผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนา | ตุลาคม 2562 | สำนักบริการวิชาการและจัดการรายได้ |
| 5. ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการร่วมกับจังหวัด อำเภอบึงสามพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย | พฤศจิกายน 2562 | สำนักบริการวิชาการและจัดการรายได้ |
| 6. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบเก็บข้อมูลในกิจกรรมที่ 3 | พฤศจิกายน 2562 | คณะ/สำนัก ที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ชุมชน |
| 7. จัดทำรายงานสรุปผลการเก็บข้อมูลจากกิจกรรมที่ 6 | ธันวาคม 2562 | คณะ/สำนัก ที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ชุมชน |
| 8. สรุปประเด็นปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในภาพรวม | ธันวาคม 2562 | สำนักบริการวิชาการและจัดการรายได้ |
| 9. ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามประเด็นปัญหา | พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563 | คณะ/สำนัก ที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ชุมชน |
| 10. รายงานความก้าวหน้าผ่านระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ - ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2 | 7 มกราคม 2563 7 เมษายน 2563 | คณะ/สำนัก ที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ชุมชน |
| 11. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน - ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2 | มกราคม 2563 พฤษภาคม 2563 | คณะ/สำนัก ที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ชุมชน |
| 12. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน เก็บข้อมูลรายได้ ผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดจากการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแบบฟอร์มในกิจกรรมที่ 4 | เมษายน – มิถุนายน 2563 | คณะ/สำนัก ที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ชุมชน |

| กิจกรรม | ช่วงเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|--|----------------|--------------------------------------|
| 13. รายงานความก้าวหน้าผ่านระบบรายงาน ความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ - ไตรมาสที่ 3 | 7 กรกฎาคม 2563 | คณะ/สำนัก ที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ชุมชน |
| 14. สังเคราะห์ผลการดำเนินงานภาพรวม | กรกฎาคม 2563 | สำนักบริการวิชาการและจัดการรายได้ |
| 15. ประชุมประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน | สิงหาคม 2563 | คณะ/สำนัก ที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ชุมชน |
| 16. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่อ จังหวัด (กำแพงเพชร และ ตาก) ร่วมกับภาคี เครือข่าย | สิงหาคม 2563 | คณะ/สำนัก ที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ชุมชน |
| 17. จัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน | กันยายน 2563 | คณะ/สำนัก ที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ชุมชน |
| 18. รายงานผลการดำเนินงานภาพรวมต่อ องคมนตรี | กันยายน 2563 | สำนักบริการวิชาการและจัดการรายได้ |